



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
GESTION DE PROYECTOS**

110-GPY-CR-01-V02  
25/01/2019

<b>OBJETIVO:</b>	Gestionar proyectos de Infraestructura de manera oportuna que generen bienestar a los habitantes del departamento del Meta y así contribuir con el cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental.
------------------	--

<b>ALCANCE:</b>	Inicia desde la planificación de proyectos, continua con la elaboración de los estudios y diseños (Revisión, verificación y validación) va con la formulación y termina con el inicio de proceso precontractual
-----------------	---

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
N.A	Gobernación del Meta Alcaldías Comunidad Otros	Plan de Desarrollo Departamental Proyectos Necesidades Presupuesto de Inversión	P	Planificación de obras	Listado de obras	Proceso de Gestión de Proyectos Proceso de Gestión Gerencial	N.A
Proceso de Gestión de Proyectos Proceso de Gestión Gerencial Gestión de Contratación	N.A	Listado de obras aprobado Contratos de Estudios y Diseños	H	Elaborar los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto	Estudios y Diseños	Proceso de Gestión de Proyectos	N.A
Proceso de Gestión de Proyectos	N.A	Estudios y Diseños elaborados	H	Realizar revisión, verificación y validación de los proyectos	Proyectos viabilizados	Proceso de Gestión de Proyectos	N.A
Proceso de Gestión de Proyectos	Departamento Administrativo de Planeación Departamental	Proyectos viabilizados	H	Realizar la Formulación de Proyecto	Certificado Banco de programas y proyectos de inversión departamental BPPID- ejecución de recursos	Proceso de Gestión de Proyectos	N.A



GOBERNACIÓN DEL META

**OBJETIVO:** Gestionar proyectos de Infraestructura de manera oportuna que generen bienestar a los habitantes del departamento del Meta y así contribuir con el cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental.

**ALCANCE:** Inicia desde la planificación de proyectos, continua con la elaboración de los estudios y diseños (Revisión, verificación y validación) va con la formulación y termina con el inicio de proceso precontractual

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso de Gestión de Proyectos Proceso de Gestión Financiera Proceso Gestión Estratégica	N.A	Certificado Banco de programas y proyectos de inversión departamental BPPID- ejecución de recursos	H	Realizar la Gestión de documentos previos para el proceso Pre contractual	Proyecto Técnico Físico y Magnético Certificado de disponibilidad presupuestal CDP. Certificación Plan de adquisiciones CPAA. Estudio Previo Análisis y evaluación de riesgos del proceso	Proceso de Gestión de Proyectos	N.A
Proceso de Gestión de Proyectos	N.A	Proyecto Técnico Físico y Magnético Certificado de disponibilidad presupuestal CDP. Certificación Plan de adquisiciones CPAA. Estudio Previo Análisis y evaluación de riesgos del proceso	V	Verificación cumplimiento de requisitos previo al inicio del proceso de selección	Verificación cumplimiento de requisitos previo al inicio del proceso de selección revisada.	Proceso de Gestión de Contratación	N.A
Proceso de Gestión de Proyectos	N.A	Reunión de autoevaluación Indicadores	V	Realizar autoevaluación, seguimiento y medición al proceso	Acta de reunión de autoevaluación	Proceso de Gestión de Proyectos	N.A



AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
GESTIÓN DE PROYECTOS**

110-GPY-CR-01-V02  
25/01/2019

<b>OBJETIVO:</b>	Gestionar proyectos de Infraestructura de manera oportuna que generen bienestar a los habitantes del departamento del Meta y así contribuir con el cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental.
------------------	--

<b>ALCANCE:</b>	Inicia desde la planificación de proyectos, continua con la elaboración de los estudios y diseños (Revisión, verificación y validación) va con la formulación y termina con el inicio de proceso precontractual
-----------------	---

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso de Gestión de Proyectos Todos los procesos Funcionarios	N.A	Reuniones de Autoevaluación  Acta de revisión gerencial, auditorías internas  Productos y/o servicios No conformes	A	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de Mejoramiento	Proceso de Gestión de Proyectos  Proceso de Evaluación y Control	N.A

RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS		
RESPONSABLE DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS
Subgerente De Gestión Proyectos De Infraestructura	<p><b>Talento Humano:</b> Profesional y personal administrativo de la oficina.</p> <p><b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, elementos de oficina.</p> <p><b>Maquinaria y equipos:</b> Computador, red de cómputo y comunicación, internet, software.</p>	<p><b>Legales:</b> Ver listado maestro de documentos externos 102-SIG-FR-003</p> <p><b>Cliente:</b> Cumplimiento, Oportunidad y Calidad</p> <p><b>Norma:</b> NTC ISO 9001:2015: 8.3.Diseño y desarrollo de productos y servicios.</p> <p><b>MECI:</b> 1. Módulo de Control de Planeación y Gestión. 1.2 Componente Direcciónamiento Estratégico. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.</p> <p><b>MIPG:</b> 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados 3.2.3.2 Trabajo por proyectos</p>
CONTROLES	MEDICIÓN Y ANÁLISIS	DOCUMENTOS
Ver Mapa de Riesgos 102-GES-FR-01	Ver Tablero de Indicadores 102-SIG-FR-006 Ver Hoja de Vida de Indicadores 102-SIG-FR-005 Reuniones de autoevaluación	Ver listado Maestro de Documentos 102-SIG-FR-002





AGENCIA PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DEL META  
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
GESTION DE PROYECTOS**




110-GPY-CR-01-V02  
25/01/2019

<b>OBJETIVO:</b>	Gestionar proyectos de Infraestructura de manera oportuna que generen bienestar a los habitantes del departamento del Meta y así contribuir con el cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental.
------------------	--

<b>ALCANCE:</b>	Inicia desde la planificación de proyectos, continua con la elaboración de los estudios y diseños (Revisión, verificación y validación) va con la formulación y termina con el inicio de proceso precontractual
-----------------	---

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	31/07/2018	Se actualiza la caracterización, teniendo en cuenta la eliminación de actividades como: Realizar la viabilización del Proyecto; Realizar la Estructuración de Proyecto y se incluyeron las actividades: Elaborar los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto; Realizar revisión, verificación y validación de los proyectos; Realizar la Formulación de Proyecto; Verificación cumplimiento de requisitos previo al inicio del proceso de selección.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por:  CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNÁNDEZ	Revisado por:  WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY	Aprobado por:  JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE
Cargo: CPS No 076 de 2018	Cargo: Subgerente De Gestión Proyectos De Infraestructura	Cargo: Gerente